

ShiftPlanning	Version: 1.0
Plan d'itération 2	Date: 16/05/2016

ShiftPlanning

Plan d'itération 2

Version 1.0



Gestion de projets multinationaux

ShiftPlanning	Version: 1.0
Plan d'itération 2	Date: 16/05/2016

Planning des phases

1. Lancement :

1.1.1 Semaine 24 : Fin du Lancement début de l'élaboration it1

- **Prévision :**
 - Document vision (*Dakir*)
 - Liste des risques (*Bahiaoui*)
 - Use case (*EL Didrissi yazami*)
 - Glossaire (Hamide)
 - Document de spécification complémentaire (EL maghfour)
 - Planning des phases (ElHadigui)
- **Réalisation :**
 - Document vision (*Dakir*)
 - Liste des risques (*Bahiaoui*)
 - Use case (*EL Didrissi yazami*)
 - Glossaire (Hamide)
 - Document de spécification complémentaire (EL maghfour)
 - Planning des phases (ElHadigui)
 - Site web (Bahiaoui)

2. Elaboration :

2.1.1 Semaine 25 /16 mai 2016 : Fin de l'élaboration it1 :

- **Prévision**
 - Plan itération 1 et 2(El maghfour)
 - Architecture logicielle (Bahiaoui)
 - Diagramme de classes package (El idrissi yazami + Dakir)
 - Scénarios principaux(Elhadigui+Hamid)
 - Prototype interface(tout l'équipe)
- **Réalisation :**
 - Plan itération 1 (El maghfour)
 - Recherche : architecture logicielle (Bahiaoui)
 - Début des diagrammes de classes package (El idrissi yazami +Dakir)
 - Début Scénarios principaux(Elhadigui+Hamid)
 - Début prototype interface papier (tout l'équipe)

2.1.2 Semaine 26 /23 mai 2016 : Début élaboration it2 :

- **Prévision**
 - Plan itération 2(élaboration) (El maghfour)
 - Architecture logicielle (Bahiaoui)
 - Scénarios principaux (Elhadigui+Hamid)
 - Prototype interface papier (tout l'équipe)

ShiftPlanning	Version: 1.0
Plan d'itération 2	Date: 16/05/2016

- Diagramme de classes package (El idrissi yazami + Dakir)
- Finalisation de la phase d'Elaboration (tout l'équipe)
- Révision des risques
- Révision du modèle des cas d'utilisation.
- Modélisation détaillée.

- **Réalisation :**
 - Plan itération 2(élaboration) (El maghfour)
 - Architecture logicielle (Bahiaoui)
 - Scénarios principaux (Elhadigui+Hamid)
 - Prototype interface papier (tout l'équipe)
 - Diagramme de classes package (El idrissi yazami + Dakir)
 - Finalisation de la phase d'Elaboration (tout l'équipe)
 - Révision des risques (Elhadigui+Hamid)
 - Révision du modèle des cas d'utilisation. (El idrissi yazami + Dakir)
 - Modélisation détaillée. (Bahiaoui+ Elmaghfour)

3. Construction:

3.1.1 Semaine 27 : Elaboration it2 / Construction

- **Prévision :**
 - Mise à jour de Plan iteration 2 (Hamid)
 - Développement des fonctionnalités (Bahiaoui+Dakir+ El idrissi yazami + El maghfour+ Elhadigui)
 - Début de la réalisation d'un noyau de l'application (tout l'équipe)
 - Gestion de risques liés au développement
 - Manuel utilisateur préliminaire
 - Révision des documents de lancement

4. Transition :

4.1.1 Semaine 28 : Transition

- **Prévision**
 - Tests et résultats (El maghfour+ Elhadigui)
 - Bilan chef de projet (Bahiaoui+Dakir)
 - Guide d'installation (El idrissi yazami+ Hamid)
 - Manuel d'utilisation (Tout l'équipe)

Répartition des ressources humaines durant le projet

Semaine	Chef de projet
Semaine 23	BAHIAOUI

ShiftPlanning	Version: 1.0
Plan d'itération 2	Date: 16/05/2016

Semaine 24	EL MAGHFOUR
Semaine 25	ELHADIGUI
Semaine 26	EL IDRISSE YAZAMI
Semaine 27	DAKIR

La répartition de travail :

Responsable	Modélisation métier
EL IDRISSE YAZAMI	-Use case: Suivre projet
ELHADIGUI	-use case : Modifier activité
EL MAGHFOUR	-use case : Effectuer référence
BAHIAOUI	-use case : Créer projet
DAKIR	-use case : Gérer les membres
HAMID	-use case : Planifier