

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ShiftPlanning      | Version: 1.0     |
| Plan d'itération 1 | Date: 16/05/2016 |

# ShiftPlanning

## Plan d'itération 1

### Version 1.0



*Gestion de projets multinationaux*

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ShiftPlanning      | Version: 1.0     |
| Plan d'itération 1 | Date: 16/05/2016 |

## Planning des phases

### 1. Lancement :

#### 1.1.1 Semaine 24 : Fin du Lancement début de l'élaboration it1

- **Prévision :**
  - Document vision (*Dakir*)
  - Liste des risques (*Bahiaoui*)
  - Use case (*EL Didrissi yazami*)
  - Glossaire (Hamide)
  - Document de spécification complémentaire (EL maghfour)
  - Planning des phases (ElHadigui)
- **Réalisation :**
  - Document vision (*Dakir*)
  - Liste des risques (*Bahiaoui*)
  - Use case (*EL Didrissi yazami*)
  - Glossaire (Hamide)
  - Document de spécification complémentaire (EL maghfour)
  - Planning des phases (ElHadigui)
  - Site web (Bahiaoui)

### 2. Elaboration :

#### 2.1.1 Semaine 25 /16 mai 2016 : Fin de l'élaboration it1 :

- **Prévision**
  - Plan itération 1 et 2(El maghfour)
  - Architecture logicielle (Bahiaoui)
  - Diagramme de classes package (El idrissi yazami + Dakir)
  - Scénarios principaux(Elhadigui+Hamid)
  - Prototype interface( tout l'équipe)
- **Réalisation :**
  - Plan itération 1 (El maghfour)
  - Recherche : architecture logicielle (Bahiaoui)
  - Début des diagrammes de classes package (El idrissi yazami +Dakir)
  - Début Scénarios principaux(Elhadigui+Hamid)
  - Début prototype interface papier (tout l'équipe)

#### 2.1.2 Semaine 26 /23 mai 2016 : Début élaboration it2 :

- **Prévision**
  - Plan itération 2(élaboration) (El maghfour)
  - Architecture logicielle (Bahiaoui)
  - Scénarios principaux (Elhadigui+Hamid)
  - Prototype interface papier (tout l'équipe)

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ShiftPlanning      | Version: 1.0     |
| Plan d'itération 1 | Date: 16/05/2016 |

- Diagramme de classes package (El idrissi yazami + Dakir)
- Finalisation de la phase d'Elaboration (tout l'équipe)
- Révision des risques
- Révision du modèle des cas d'utilisation.
- Modélisation détaillée.

- **Réalisation :**
  - Plan itération 2(élaboration) (El maghfour)
  - Architecture logicielle (Bahiaoui)
  - Scénarios principaux (Elhadigui+Hamid)
  - Prototype interface papier (tout l'équipe)
  - Diagramme de classes package (El idrissi yazami + Dakir)
  - Finalisation de la phase d'Elaboration (tout l'équipe)
  - Révision des risques (Elhadigui+Hamid)
    - Révision du modèle des cas d'utilisation. (El idrissi yazami + Dakir)
  - Modélisation détaillée. (Bahiaoui+ Elmaghfour)

### 3. Construction :

#### 3.1.1 Semaine 27 : Elaboration it2 / Construction

- **Prévision :**
  - Mise à jour de Plan iteration 2 (Hamid)
  - Développement des fonctionnalités (Bahiaoui+Dakir+ El idrissi yazami + El maghfour+ Elhadigui)
  - Réalisation d'un noyau de l'application (tout l'équipe)
  - Gestion de risques liés au développement

### 4. Transition :

#### 4.1.1 Semaine 28 : Transition

- **Prévision**
  - Tests et résultats (El maghfour+ Elhadigui)
  - Bilan chef de projet (Bahiaoui+Dakir)
  - Guide d'installation (El idrissi yazami+ Hamid)
  - Manuel d'utilisation (Tout l'équipe)

### Répartition des ressources humaines durant le projet

| Semaine    | Chef de projet |
|------------|----------------|
| Semaine 23 | BAHIAOUI       |
| Semaine 24 | EL MAGHFOUR    |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| ShiftPlanning      | Version: 1.0     |
| Plan d'itération 1 | Date: 16/05/2016 |

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Semaine 25 | ELHADIGUI         |
| Semaine 26 | EL IDRISSE YAZAMI |
| Semaine 27 | DAKIR             |

### La répartition de travail :

| Responsable       | Modélisation métier             |
|-------------------|---------------------------------|
| EL IDRISSE YAZAMI | -Use case: Suivre projet        |
| ELHADIGUI         | -use case : Modifier activité   |
| EL MAGHFOUR       | -use case : Effectuer référence |
| BAHIAOUI          | -use case : Créer projet        |
| DAKIR             | -use case : Gérer les membres   |
| HAMID             | -use case : Planifier           |